

**งวดงานโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตำแหน่งภายใน  
คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
ระยะเวลาทำงาน ๒๑๐ วัน**

**งวดที่ ๑** เป็นจำนวนเงิน ๑๒ % ของราคาค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างห้องเครื่องสำรองไฟ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งงานราวกันตกและราวบันไดหนีไฟ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ก่อสร้างงานรั้วเหล็กชุบกำลวไนซ์ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งงานม่านม้วน แล้วเสร็จ ๓๕%
- ติดตั้งวงกบและบานประตู บริเวณด้านข้างเวทีห้องประชุมใหญ่

ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๒** เป็นจำนวนเงิน ๑๒ % ของราคาค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- บุผนังกันเสียง ฝ้ากันเสียง พื้น PU และแผ่นวางคอนกรีต แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ก่อสร้างห้องกิจการนักศึกษา แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งงานม่านม้วน แล้วเสร็จ ๖๕%
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศห้องกิจการนักศึกษา แล้วเสร็จ ๑๐๐%

ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๓** เป็นจำนวนเงิน ๑๒ % ของราคาค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งงานระบบ Access Control และ CCTV แล้วเสร็จ ๕๐%
- ติดตั้งงานม่านม้วน แล้วเสร็จ ๑๐๐%

ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๔** เป็นจำนวนเงิน ๑๕ % ของราคาค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งงานระบบ Access Control และ CCTV แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งฝ้าครอบป้องกันรอยต่อและงานติดตั้งระบบกันซึม แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ Built-in แล้วเสร็จ ๕๐%
- ติดตั้งงานฝ้าลูมิเนียม แล้วเสร็จ ๑๐๐%

ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๕** เป็นจำนวนเงิน ๑๕ % ของราคาค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างเพอร์นิเจอร์ Built-in แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งงานระบบ Solar Cell แล้วเสร็จ ๑๐๐%

ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๖** เป็นจำนวนเงิน ๑๕ % ของราคาค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งเครื่อง Generator 400 KVA แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งงานระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า ๕๐%

ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดที่ ๗** เป็นจำนวนเงิน ๑๙ % ของราคาค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งงานระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า ๑๐๐%
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์และเพอร์นิเจอร์ลอยตัว แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง และทดสอบให้ใช้งานได้

รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อย

ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง